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Aktualizácia hodnotenia projektu Obmena rádiolokačnej techniky VzS OS SR 

(stredný, malý a blízky dosah) 

24. 3. 2021 

Na základe informácie a aktualizácii štúdie uskutočniteľnosti pred podpisom zmluvy celkové náklady plánovanej 

investície ostali nezmenené, vo výške 148,2 mil. eur s DPH. V rámci podpornej techniky boli dohodnuté dodávky 

techniky (generátory a transformátory, diaľkové ovládanie) navyše v hodnote 4,89 mil. eur s DPH. Tieto dodávky 

sú financované z dohodnutej zľavy z cien radarov a zrušením nákupu simulátora. 

Simulátor bol pôvodne určený pre výcvikovú základňu v Martine, odborný výcvik teraz bude prebiehať priamo na 

radarovej technike, ktorá má zabudovanú funkciu simulátora. Technika dohodnutá navyše bola pôvodne súčasťou 

opcie, ktorá mohla byť súčasťou separátnej investičnej akcie. Pôvodný zámer bol využívať generátory 

a transformátory, ktoré sú pri súčasných radaroch. V neskoršom bode sa malo zvážiť predĺženie ich životností 

oproti cene nových z opcie. Diaľkové ovládanie pôvodne nebolo žiadané. 

V hodnotení projektu MF SR odporúčalo preveriť možnosť obstarať dva radary pre systémy protivzdušnej obrany 

formou opcie. MO SR možnosť preverilo ale vyhodnotilo ako nevýhodnú. Vzhľadom na krátkosť času nebolo 

možné zo strany ÚHP proces preveriť. 


