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Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu 
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Jedným zo zadaní projektu Hodnota za peniaze je ekonomicky posudzovať plánované verejné investície. Tento 

materiál je hodnotením Ministerstva financií SR k pripravovanému projektu na základe § 19a zákona 523/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Aktualizáciu 

hodnotenia pripravili Rastislav Farkaš, Štefan Kišš, Juraj Mach a Patrik Turzák na základe aktualizácie štúdie 

uskutočniteľnosti projektu. 



 3 
 

Zhrnutie 
 NDS uzavrela zmluvu na výstavbu rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná. Úsek má slúžiť ako obchvat 

Tvrdošína v dĺžke 5,2 km. Úsek sa napája na existujúci obchvat Trstenej.  

 Projekt je spoločensky návratný. 

 Vo verejnom obstarávaní klesli stavebné náklady z pôvodného odhadu 75 mil. eur na 62 mil. eur (z toho 

5,6 mil. eur tvorí rezerva). Pokles nákladov zvyšuje spoločenskú návratnosť projektu. 

 Odporúčania MF SR z hodnotenia projektu (2017) boli splnené čiastočne. 

Odporúčania MF SR 
 Realizovať projekt. 

 Zverejniť celú štúdiu uskutočniteľnosti Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – križovatka D1 vrátane 

podkladových údajov a analýzy nákladov a prínosov. 

 Pred prípravou ďalších úsekov R3 aktualizovať ŠU a pripraviť dopravný model, ktorý posúdi dopravu na 

území v okolí stavby v dostatočnom detaile a rozsahu. Posúdiť návrh v parametroch cesty I. triedy. 

 Zreálniť odhady nákladov pre nové stavby na základe zmluvných cien stavieb z posledných rokov. 

 Nové cestné projekty pripravovať podľa priority a verejného investičného plánu. 

 

 


