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Názov projektu  Vývoj a konštrukcia superpočítača pre národné superpočítačové centrum 

Predkladateľ Slovenská akadémia vied (SAV) 

Výška nákladov Investícia: 43,4 mil. eur Prevádzka (1 rok): 5,1 mil. eur 

Zhrnutie projektu 

Opis projektu  Podpora rozvoja a adopcie superpočítačových technológií (HPC) na Slovensku s primárnym 

dôrazom na spustenie nového superpočítača, ktorý bude v čase spustenia umiestnený v 

TOP10 svetového rebríčka energeticky účinných superpočítačov „Green 500“. 

Cieľ projektu Cieľom projektu je podpora vedy a výskumu vyžadujúceho zložité výpočty. 

Ďalšie informácie Aktualizácia projektu vychádza z hodnoteného projektu Vybudovanie udržateľného HPC 

ekosystému na Slovensku.  

Hodnotenie projektu 

Súlad s investičným 

plánom a stratégiou 

Projekt je uvedený v rámci Komponentu 17 (Digitálne Slovensko) a predpokladá financovanie 

v rámci Plánu obnovy a odolnosti (POO). 

Vyhodnotenie cieľov, 

dopytu a alternatív 

Využitie kapacity počítača je aj po aktualizácii preukázané len na obdobie 6 mesiacov. 

Dodatočné overenie dopytu po službách HPC zo strany vedy a výskumu nebolo realizované, 

využitie dostupných kapacít HPC je preukázané na obdobie 6 mesiacov. Investor plánuje 

využitie kapacít aktívne komunikovať a podporovať povedomie o výhodách využívania 

pokročilých výpočtov pre vedu a výskum, čo má dlhodobo zvýšiť záujem o služby 

superpočítača.  

V projekte sa už nepočíta s využitím kapacity pre súkromný sektor. Veľkosť dostupnej 

kapacity HPC bola oproti pôvodnej štúdii znížená o alokáciu pre komerčný sektor, ktorého 

dopyt nebol v rámci prípravy projektu overený. Počet potrebných výpočtových jadier sa však 

v aktualizovaných podkladov líši (48 tis. vs. 57 tis. jadier).  

Umiestnenie datacentra v priestoroch SAV bolo určené s ohľadom na plánovaný termín 

spustenia superpočítača. MIRRI pripravilo multikriteriálnu analýzu umiestnenia datacentra, 

podľa ktorej jedine umiestnenie v priestoroch SAV umožní, aby bol superpočítač spustený do 

prevádzky do konca roku 2025, v súlade s míľnikom POO. 

Analýza nákladov Porovnané jednotkové ceny za: 43,4 mil. eur (100 % z celkovej hodnoty) 

Úspora z jednotkových cien: - mil. eur 

Iná úspora: - mil. eur 

Celková úspora: - mil. eur 

 Náklady na obstaranie zariadení HPC a pridruženého datacentra vo výške 43,4 mil. eur (z toho 

36,7 mil. eur HPC a 6,7 mil. eur datacentrum) sú stanovené ako priemer troch ponúk v rámci 

trhových konzultácií. Jednotlivé ponuky sa naprieč konkrétnymi položkami výrazne líšia, čo 

môže byť spôsobené nedostatočnou mierou detailu zaslaného potenciálnym dodávateľom. 

Napríklad ponuky za kontajnerové datacentrum sa pohybujú v rozmedzí od 2,5 mil. eur do 9,6 

mil. eur (priemerná cena 5,5 mil. eur). Pri vynechaní najvyššej ponuky by bola priemerná cena 
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na úrovni 3,4 mil. eur, čo predstavuje zníženie investičných nákladov do verejného 

obstarávania o 2,1 mil. eur.   

V rámci aktualizácie projektovej dokumentácie bola zreálnená výška jednotkovej sadzby za 

1kWh, pôvodná hodnota bola stanovená na úrovni ceny počas energetickej krízy v rokoch 

2022 a 2023. Zníženie jednotkovej sadzby znamená ročnú úsporu 0,7 mil. eur počas celej doby 

prevádzky HPC (celkom 4,1 mil. eur). Skutočná výška prevádzkových nákladov bude závisieť 

od vývoja cien energií v budúcnosti. 

Ďalšie zistenia a riziká Projekt podľa odporúčania ďalej neuvažuje prínosy na strane komerčných používateľov a pre 

výber preferovanej alternatívy používa metódu minimalizácie nákladov. 

Odporúčania 

 Pred verejným obstarávaním (VO): 

▪ Upresniť technickú a inú špecifikáciu všetkých obstarávaných súčastí HPC do VO. 

▪ Overiť rozsah nákladov na datacentrum naprieč jednotlivými ponukami a následne 

aktualizovať výšku nákladov do VO. 

Priebežne: 

▪ Vypracovať konkrétny plán pre zabezpečenie dlhodobého dopytu po dostupných 

kapacitách počas celej doby životnosti HPC. 

▪ Pravidelne vykazovať plnenie merateľných ukazovateľov projektu, míľnikov POO, 

miery využívania dostupnej kapacity a realizovaných projektov. 

▪ Pravidelne vyhodnocovať žiadosti projektov o alokáciu kapacít HPC a aktualizovať 

poradovník pridelených kapacít. 

 

Prílohy  

Upozornenie Všetky sumy v hodnotení sú uvedené v eur s DPH v cenovej hladine aktuálneho kvartálu. 

Ekonomické hodnotenie MF SR má pre subjekty odporúčací charakter a negarantuje 

prostriedky z rozpočtu verejnej správy v hodnote investičného projektu. Rozhodnutie o 

realizácii projektu je v kompetencii jednotlivých ministrov. 

 


