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Ekonomické hodnotenie investície 
podľa bodu C.5 uznesenia vlády SR č. 649/2020 

Dátum hodnotenia 9.2.2024  Autor: Katarína Čardášová 

Názov projektu  Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov - 

aktualizácia 

Predkladateľ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)  

Výška nákladov Investícia: 15,5 mil. eur Prevádzka (1 rok priemer): 1,2 mil. eur 

Zhrnutie projektu 

Opis projektu  Projektom bude vybudovaný Systém včasného varovania (EWS), rozšírené existujúce 

bezpečnostné pracovisko MIRRI pre sedem nových organizácií (Vládny SOC) a na vybrané 

organizácie budú zavedené monitorovacie nástroje. 

Cieľ projektu Cieľom projektu je zvýšenie úrovne zabezpečenia informačných systémov v prostredí verejnej 

správy voči kybernetickým útokom. 

Ďalšie informácie Dopyt, ciele a alternatívy sú analyzované vo zverejnenom hodnotení z 12/2023. Aktualizácia 

hodnotenia je pripravená na základe žiadosti investora v súlade so zákonom pred vyhlásením 

verejného obstarávania. 

Investor sa v aktualizácii zameral na lepšie zdôvodnenie potreby nakupovaných zariadení 

a softvéru bez úpravy plánovaného rozsahu. Hlavné odporúčania k projektu sa týkali 

zdôvodnenia výberu nakupovaných produktov a preukázaním, že ich výber splní definované 

ciele s minimálnymi nákladmi. Ich vyhodnotenie po aktualizácii je v časti analýza nákladov. 

Odhadované náklady projektu sa nezmenili. 

MIRRI pripravilo návrh prístupu k rozvoju kybernetickej bezpečnosti v štátnej správe, ktorého 

aplikáciou sa zaistí investovanie do prioritných projektov. Pripravované usmernenie pre 

posudzovanie efektívnosti pracoviska SOC umožní riadiť rozvoj koncepčne a investovať do 

priorít z pohľadu kritickosti prevádzkovaných systémov, možnosti využiť vybudované kapacity 

pre celý sektor (napr. zdravotníctvo) a využitia už existujúcich kapacít. Pracovnú verziu 

usmernenia je potrebné dopracovať, vrátane jasného spôsobu vyhodnotenia splnenia 

definovaných kritérií.  

Časť údajov uvedených v aktualizácii hodnotenia vychádza z neverejných podkladov, ktoré 

investor poskytol Ministerstvu financií SR (MF SR) a nie sú súčasťou zverejnenej štúdie.  

Hodnotenie projektu 

Súlad s investičným 

plánom a stratégiou 

Projekt sa nachádza vo zverejnenom investičnom pláne MIRRI SR. Projekt je zaradený v Pláne 

obnovy a odolnosti v rámci Komponentu 17 Digitálne Slovensko. 

Analýza nákladov Porovnané jednotkové ceny za:  1,5 mil. eur (9 % z celkovej hodnoty) 

Úspora ročne z ceny prevádzky: 
 0,4 mil. eur (v porovnaní s benchmarkom prevádzky 

vo výške 5 % z investičných výdavkov) 

 Odhad celkových investičných aj prevádzkových nákladov je rovnaký, ako bol uvedený vo 

verzii pred aktualizáciou. Investor v rámci vysporiadania odporúčaní potvrdil, že prevádzka 

bude po roku 2026 hradená zo štátneho rozpočtu a zvýšené prevádzkové náklady zdôvodňuje 

platbami za licencovaný SW. Napriek tomu odporúčame hľadať spôsoby ako znížiť 

odhadované náklady na prevádzku v súlade s benchmarkom (úspora 0,4 mil. eur ročne). 

V rámci aktualizácie MIRRI vypracovalo analýzu minimalizácie nákladov s popisom rozhodnutí, 

ktoré v prípravnej fáze znížili odhad nákladov projektu. Minimalizácia nákladov je vhodný 

https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/hodnota-za-peniaze/hodnotenia-investicnych-projektov/it/hodnotenie_uhp_ews.pdf
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nástroj pre kybernetické projekty, pri ktorých nie je možné vyčísliť finančnú hodnotu prínosov 

tak, aby ju bolo možné v praxi overiť.  

Optimalizačnými opatreniami (tabuľka 1) sa podľa investora podarilo znížiť odhadované 

náklady projektu na 10 rokov o takmer 11 mil. eur oproti scenáru bez optimalizácie. Hlavnými 

opatreniami boli priorizovaný nákup zariadení a technológií namiesto plošného nasadenia (3,3 

mil. eur), využitie existujúcej infraštruktúry v čo najväčšej miere (3,2 mil. eur), či zníženie 

požiadaviek na technológie pri dosiahnutí rovnakých cieľov ako drahšie alternatívy (2 mil. eur). 

Investor ďalej kvantifikuje úsporu vo výške 12 mil. eur, tá sa však kvôli využitiu expertných 

odhadov nedá nezávisle overiť.  

Okrem kvantifikovaných úspor priniesli opatrenia podľa investora aj ďalšie nevyčíslené prínosy, 

napríklad rýchlejšiu detekciu a efektívnejšiu analýzu incidentov, zvýšenie kvality alertov či 

vyššiu utilizáciu dostupných dát a prevádzkových kapacít. 

Ďalšie zistenia a riziká Odporúčania z ekonomického hodnotenia 2023 sú zapracované nasledovne: 

 Investor doplnil rozdielovú analýzu ako prílohu k neverejnej časti dokumentácie. 

Výber nástrojov bol zdôvodnený s ohľadom na bezpečnostné hrozby a zistené 

existujúce vybavenie na jednotlivých organizáciách. 

 Namiesto analýzy prínosov a nákladov bola podľa odporúčania doložená vykonaná 

analýza minimalizácie nákladov ako príloha v neverejnej časti dokumentácie. 

Optimalizáciou rozsahu bola podľa odhadov investora dosiahnutá úspora ešte pred 

predložením projektu na hodnotenie takmer 23 mil. eur. Overiteľná je časť za 11 mil. 

eur, pričom investor uvádza aj viaceré nekvantifikované úspory plynúce z opatrení. 

 Potreba obstarávaného hardvéru a licencií bola dostatočne zdôvodnená, nie je tak 

potrebné ďalej upravovať rozsah projektu. Pôvodne odporúčaná úspora za 4 mil. eur 

bola odôvodnená potrebou riešenia vo vysokej dostupnosti v režime 24/7, čomu 

zodpovedá aj zdvojená konfigurácia prvkov, ktoré zabezpečuje NASES. Investor tiež 

zdôvodnil výkonnostné parametre a kapacitné požiadavky aj s cenovými ponukami. 

 Plán implementácie spolu s metódou riadenia bol doplnený do projektovej 

dokumentácie. 

 Investor uviedol, že prevádzkové náklady do roku 2026 sú súčasťou rozpočtu 

projektu, prevádzka po roku 2026 má byť zahrnutá do prognózy čerpania štátneho 

rozpočtu.  

Odporúčania 

 Pred vyhlásením verejného obstarávania: 

 Znížiť prevádzku na bežnú úroveň 5 % z ceny investičných výdavkov (potenciálna 

priemerná úspora 0,4 mil. eur ročne). 

V priebehu projektu: 

 Zverejniť plánovanú koncepciu o riešení bezpečnostného monitoringu pre verejnú 

správu vrátane budúceho zdroja financovania prevádzkových nákladov. 

 Dopracovať pracovnú verziu usmernenia tak, aby bol jasný mechanizmus 

vyhodnocovania splnenia zvolených kritérií. 

 Pripraviť metodické odporúčanie pre proces zberu údajov a vyhodnocovania plnenia 

cieľov kybernetických projektov vo verejnej správe. 

 Na základe usmernenia pripraviť metodiku, poľa ktorej budú overované potreby 

budovania vlastných bezpečnostných pracovísk. 

 

Prílohy  

Upozornenie Všetky sumy v hodnotení sú uvedené v eur s DPH v cenovej hladine aktuálneho kvartálu. 

Ekonomické hodnotenie MF SR má pre subjekty odporúčací charakter a negarantuje 
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prostriedky z rozpočtu verejnej správy v hodnote investičného projektu. Rozhodnutie o 

realizácii projektu je v kompetencii jednotlivých ministrov. 

 

 

Tabuľka 1: Súhrn vybraných kvantifikovaných opatrení v rámci minimalizácie nákladov (mil. eur na 10 rokov) 

Popis opatrenia Úspora 

Využitie existujúcej technológie a vybavenia (SIEM) 2,1 
Využitie existujúcej technológie a vybavenia (SOAR) 1,0 
Využitie existujúcej technológie a vybavenia (ServiceDesk) 0,07 
Využite cloudového riešenia pre manažment bezpečnostného nástroja (1) 0,4 
Nasadenie hardvéru na vybrané organizácie podľa veľkostných kritérií 0,1 
Zdieľanie indikátorov kompromitácie s vybranými sektorovými SOC 4,0 
Substitúcia licencie antivírusu pokročilejším riešením 0,7 
Nasadenie agentov pre skenovanie zraniteľností len na vybrané servery 0,6 
Obstaranie licencie pre bezpečnostný nástroj (2) bez hardvéru od výrobcu 0,1 
Minimalizácia požiadaviek na počet zariadení pre bezpečnostný nástroj (3) 1,9 

SPOLU 10,97 
Zdroj: neverejná ŠU projektu, spracovanie ÚHP 

 


